

Die Gemeinde Wiemersdorf informiert

Neubau des AKN-Brückenbauwerkes in der Gemeinde Wiemersdorf (Rhönstraße)

Voraussichtlicher Ausführungszeitraum

- **Baubeginn Juli 2018 :**
Sperrungen der Rhönstraße ; Umverlegung der Entwässerungsleitungen ;
Beginn mit der Vorfertigung der neuen Brücke
- **Bauende Oktober 2018**

Verkehrseinschränkungen (zu erwartende Sperrzeiten)

- **Vollsperrung der Rhönstrasse von Juli bis Mitte/Ende Oktober 2018**

Kurze technische Angaben zum Vorhaben (Bauverfahren/- ablauf)

Bauphase 1 :

Sperrungen der Rhönstrasse ; Herstellen / Umverlegung der Entwässerung ; Rückbau der Entwässerungsleitung.

Bauphase 2 :

Herstellen des Neubaus in seitlicher Lage ; Aushub Baugrube ; Schalungs-und Betonierarbeiten

Bauphase 3 :

Abbrucharbeiten der vorhandenen Brücke ; Trennen der Gleise im Baubereich ; Herstellen der Entwässerung für den Endzustand (Sperrpause Abbruch)

Bauphase 4 :

Herstellen des Verschiebesystems ; Durchführen des Verschiebes und Absenken des Bauwerkes in Endlage ; der Verschiebeweg beträgt ca. 20 m und wird in einer Schicht durchgeführt.

Bauphase 5 :

Herstellen des Hinterfüllbereichs ; Wiederaufbau der Gleisanlage mit Unterbau Schotter und Gleis ; Stopfen und Verschweißen in der Vollsperrung ; Wiederherstellung Straßen und Randbereiche.

- **Erstbefahrung am 11.10.2018 um 04:00 Uhr**

Ausfallzeiten AKN

- **Voll Sperrung A1; zwischen Bad-Bramstedt und Wiemersdorf vom 05.10.2018 18:00 Uhr bis zum 11.10.2018 04:00 Uhr**

Es wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Gemeinde Wiemersdorf
Der Bürgermeister